

ACTA RETROSPECTIVA SPRINT DEL 24/05/2019 AL 30/05/2019

FECHA: 31 de Mayo de 2019

PARTICIPANTES:

- Luis Gerson Avendano Alvira
 Andres Duvan Chaves Mosquera
 Miguel Angel Gomez Chacon
 Michael Estiven Guerrero Acevedo
 Juan Sebastian Paez Arroyo
 Cesar Felipe Pineda Ortiz
 Albert Yarid Perez Cardenas
 Sergio Ivan Sarmiento Beltran

- David Styven Nieto Marin
- Christian Fernando Ortiz Pulido

1. Se define las fortalezas, debilidades, amenazas y objetivos del Sprint y del proyecto; lo anterior por cada miembro del equipo y se socializa.

¿QUÉ NOS IMPULSA?	¿QUÉ NOS DETIENE?
 Hay un buen ambiente entre todos los integrantes del grupo. Buena relación con todos los compañeros del grupo. El equipo de trabajo está organizado. El Scrum Master motiva al equipo de trabajo. Aprender sobre los temas de desarrollo. El grupo toma buenas decisiones para enfrentar los problemas que se han presentado. 	 El grupo tiene un exceso de confianza y está muy relajado. Falta de conocimientos en algunos temas. Falta de seriedad por parte de algunos integrantes del equipo. No hay mucho trabajo en equipo. El tiempo para realizar cada tarea no se esta cumpliendo. En cada Sprint no se están realizando las tareas. Aunque son muchos en el grupo, no hay nadie que revise lo que se esta haciendo. No hay mucho tiempo para dedicarle a la aplicación. Falta de compromiso por parte de algunos integrantes del equipo. Inasistencia a las reuniones por parte de algunos integrantes del equipo. El compañero Juan Guillermo Sierra ha permanecido ausente en gran parte del proyecto.
AMENAZAS	OBJETIVOS
Hay otras actividades que realizar y nos estamos quedando sin tiempo.La aplicación aun no funciona.	 Hacer funcional la aplicación. Terminar la aplicación de forma local. Cumplir todos los requisitos y tareas en cada Sprint.



- Falta de compromiso por parte del compañero Juan Guillermo Sierra.
- Nos queda poco tiempo para la entrega final.
- Las tareas no se están realizando de manera completa.
- Dependemos de los conocimientos de solo un integrante del equipo.
- Aprobar la materia Ingenieria de Software II.
- Subir la aplicación a AWS.

- 2. Se define las acciones de mejora con sus respectivos responsables.
 - Los participantes, de esta retrospectiva, se comprometieron a estudiar de manera individual, sobre los temas en los que más se han presentado dificultades y sobre los que más se desconoce para realizar el desarrollo de cada tarea, esto con el fin de no depender de algún integrante del equipo, y que la ausencia de alguien no se convierta en una amenaza futura para el proyecto.
 - Ya que se han presentado muchos inconveniente con la conexión entre Back y Front (React y Ruby on Rails), todos los integrantes del equipo de desarrollo se comprometen a buscar varias alternativas para hacer la conexión entre Front y Back y tener una aplicación funcional antes del próximo miércoles.
 - De ahora en adelante, siempre que exista una tarea en la columna 'Revisar' del Sprint-Board de Trello, el Scrum Master publicará y preguntara en el grupo WhatsApp si algún integrante del equipo dispone de tiempo para hacer dicha revisión. La persona que se ofrezca de manera voluntaria para hacer esa revisión, será la responsable de revisar que la tarea cumpla los requisitos de aceptación y de mover la tarea a la columna 'Hecho' del Sprint-Board de Trello, con el fin de agilizar el proceso de revisión en la reunión de review.
 - Por el momento, queda pendiente la situación de los implicados y de las medidas que se tomaran con la situación del compañero Juan Guillermo Sierra, para mejorar la armonía del grupo en general, hasta la siguiente reunión donde este presente el compañero en mención junto con el resto del equipo.



3. Evidencia de la retrospectiva



Equipo de trabajo, reunión de Retrospectiva Sprint 6 en la terraza del edificio de Ciencia y Tecnología.



Tablero de la actividad realizada durante la reunión de Retrospectiva.