

ACTA RETROSPECTIVA SPRINT DEL 10/05/2019 AL 16/05/2019

FECHA: 17 de Mayo de 2019

PARTICIPANTES:

- Luis Gerson Avendano Alvira
- Andres Duvan Chaves Mosquera
- Miguel Angel Gomez Chacon
- Michael Estiven Guerrero Acevedo
- David Styven Nieto Marin
- Christian Fernando Ortiz Pulido
- Juan Sebastian Paez Arroyo
- Cesar Felipe Pineda Ortiz
- David Felipe Rico Hernandez
- Sergio Ivan Sarmiento Beltran
- Albert Yarid Perez Cardenas
- 1. Se define las fortalezas, debilidades, ideas y aspectos a mejorar del Sprint; lo anterior por cada miembro del equipo y se socializa.

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
-	Se realizó la mayoría de las tareas propuestas para el Sprint. La armonía en el grupo aún se mantiene y mejora la motivación.	 Falta de puntualidad en las entregas, no se logró realizar las tareas en las horas planeadas. No hay comunicación por parte del Product Owner, no asiste a la reunión de revisión y planeación. Adicional el Product-Backlog aún sigue incompleto. No se evidencia mejora en la gestión por parte del Scrum Master. No se completaron todas las tareas propuestas para el Sprint.
	IDEAS	ASPECTOS A MEJORAR
-	El Daily debería realizarse únicamente los días lunes y miércoles, antes o después de las clases de Ingeniería de Software. En el Sprint-Board de Trello, la tarea debería tener una descripción más detallada. A la hora de asignar las tareas tener en cuenta las limitaciones de tiempo (semana de parciales) de algunos de los integrantes del equipo.	 Puntualidad a las reuniones del Sprint. Gestion del Scrum Master. Manejo de la herramienta Trello. Conocimiento de la metodología por parte todos los miembros del equipo.



- 2. Se define las acciones de mejora con sus respectivos responsables.
 - Los participantes, de esta retrospectiva, están de acuerdo en hacer una rotación en los roles y obligaciones de algunos integrantes del equipo, con el fin de atacar las debilidades que se han presentado durante el proyecto. De ahora en adelante, y para los futuros Sprint:
 - El Product Owner Juan Guillermo Sierra Agreda, se integrara al equipo de Backend y su rol y obligaciones se le asignaran a Albert Yarid Perez Cardenas.
 - El Scrum Master Albert Yarid Perez Cardenas, de ahora en adelante será el Product Owner del equipo y su rol y obligaciones se le asignaran a David Styven Nieto Marin.
 - Para las reuniones de Daily, el nuevo Scrum Master creara un grupo en la herramienta de WhatsApp con el fin de evidenciar fácilmente los impedimentos o problemas individuales de cada integrante del equipo, así mismo darle una solución y apoyo inmediato a dichos inconvenientes junto con el resto del grupo. El Daily se realizara todos los días, exceptuando los días viernes que se realizan las reuniones de review, retrospective y planning. Cada integrante del equipo de desarrollo tendrá la oportunidad de hacer su Daily durante todo el transcurso del día y parte de la noche, donde responderá a las preguntas, ¿Qué hice ayer o qué hice hoy? ¿Qué impedimentos tengo? y ¿Qué voy hacer hoy o qué voy hacer mañana?, según la hora en la que envíe el Daily.
 - Con el fin de que cada integrante del equipo conozca la metodología SCRUM, el Scrum Master realizara durante las siguientes retrospectivas algunas actividades para enseñar algunos conceptos claves e importantes de la metodología.



3. Evidencia de la retrospectiva



Equipo de trabajo, reunión de Retrospectiva Sprint 4 en la terraza del edificio de Ciencia y Tecnología.